

**PROYECTO REGIONALIZACIÓN INTERUNIVERSITARIA  
 CONARE  
 COMISIÓN CENTRAL DE COORDINACIÓN**

**Formato de evaluación para proyectos 2007**

			Ejecución presupuestaria		
NOMBRE DEL PROYECTO	Producto	Población beneficiada	Monto asignado	Porcentaje ejecutado	Observaciones
Capacitación en Gestión Local	Dos grupos de estudiantes de 22 personas cada uno, ubicados en Río Xclaro (CU. Ciudad Neilly) y en Palmar Norte (CU Osa). Para cada uno de los grupos se impartieron 8 cursos de cuatro sesiones cada uno para un total presencial de 16 horas cada curso	Estudiantes que participan directamente, los miembros de las organizaciones sociales en las cuales participan, los estudiantes y las comunidades en las que trabajan esas organizaciones	8,529,051,00	60	La diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado se debe a que por razones de tiempo y de situaciones impredecibles que se presentaron, el tiempo real de ejecución fue de cuatro bimestres y no de 5 como se había planificado. De esta manera, para concluir con la oferta académica del TGL, quedan por impartir para el año 2009 tres bimestres, o sea seis materias. Para ello se ha realizado una proyección con los fondos disponibles de este año por 3.503.454 colones para los rubros Servicios Especiales, otras remuneraciones, transporte y Viáticos
			Ø0,00		

