

## Informe final de proyecto.

1. Nombre del proyecto.  
Fortalecimiento del sector de economía social y campesina en la zona sur.  
Proyecto 2007 1 05 13
2. Responsable de proyecto.  
Fernando Lizana Ibáñez
3. Zona geográfica.  
Cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus

Objetivo General	Objetivo Específicos	Metas por objetivo	Actividades Realizadas			Resultados de los Indicadores
			Fecha	Actividad	Lugar	
Desarrollar un proceso de estudio exploratorio y la vinculación con las organizaciones campesinas y de economía social de la subregión sur-sur de la Región Brunca, que culmine en la formulación de planes para su fortalecimiento.	Identificar y establecer vínculos con las organizaciones campesinas y de economía social existentes en la región, para concertar su participación en el estudio exploratorio y respecto al apoyo que podría otorgar el Programa de Gestión Local en el período 2008 - 2010.	Contar con una agenda de organizaciones y contactos y un programa de reuniones con organizaciones campesinas y de economía social de la región	Agosto a diciembre del 2007	- Recopilación de datos de organizaciones.	Cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus	Base de datos de organizaciones sociales del sector de economía social y campesina, incluyendo organizaciones de agricultores, cooperativas, ASADAS, Asociaciones de desarrollo, sindicatos y asociaciones solidarias.
			Agosto a diciembre del 2007	- Entrevistas a dirigentes de organizaciones campesinas y de economía social	Cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus	Contactos con las siguientes organizaciones: UPIAV, UTAGASUR, UPACOB, FENAC, Seccional Upanacional Península de Osa Sindicato de Productores Agropecuarios de Osa Osacoop R.L. Asociación de Productores de Sábalo Asociación de Mujeres de Agroindustrial Asociación de Productores de

Objetivo General	Objetivo Específicos	Metas por objetivo	Actividades Realizadas			Resultados de los Indicadores
			Fecha	Actividad	Lugar	
						Campo Dos y Medio Centro Agrícola Cantonal de Corredores Coordinadora Sindical del Sur Sindicato de Trabajadores de Pindeco Asociación de Productores de Tinoco Asociación Bancomunal de Finca Alajuela Movimiento de Agricultura Orgánica del Sur Fundación Para el Desarrollo Sostenible de Osa COOPEAGROPAL COOPETRABASUR COOPELATANEROS SERMUCOOP – COOPROSUR COOPECOVI
		Formular un plan de apoyo, formación y asesoría a organizaciones campesinas	20 de septiembre 2007	Encuentro con cooperativas de la zona	C. U. de Ciudad Neily	Plan de capacitación para cooperativas de la zona de Laurel y Caucho en Corredores
			30 de noviembre del 2007	Encuentro con organizaciones campesinas	Palmar Sur – local del CE-DECOOP	Líneas de trabajo para capacitación, investigación, asesoría y acompañamiento a organizaciones campesinas de la región
	Recopilar y analizar las investigaciones e información existente para caracterizar los diferentes sectores de la población campesina y de economía social de la región sur-sur, en particular de los sectores más marginados y con menos oportunidades de acceso a educación universitaria.	Recopilar documentos de investigación y datos estadísticos de la población campesina y de economía social de la región sur-sur Sistematizar la información	Agosto a diciembre del 2007	Recopilación de información sobre organizaciones campesinas, indígenas y sectores económicos		Se plantea proponer proyecto de investigación durante el 2008 a la Vicerrectoría de Investigación
	Articular el estudio con la investigación "Organizaciones Campesinas en el Nuevo Milenio, ¿Transformación o Desaparición?" que desarrolla el investigador Jorge Hernández de la Escuela de Ciencias Sociales	Compartir y retroalimentar los proyectos	Agosto a diciembre del 2007	Dos reuniones con Jorge Hernández, investigador responsable		Se compartió información sobre tendencias del desarrollo en la región y base de datos de organizaciones campesinas

Objetivo General	Objetivo Específicos	Metas por objetivo	Actividades Realizadas			Resultados de los Indicadores
			Fecha	Actividad	Lugar	
	y Humanidades					
	Segmentar y focalizar en poblaciones claves, considerando particularmente los pueblos originarios, la economía campesina de subsistencia, las organizaciones de mujeres campesinas y las cooperativas campesinas, que sirvan de base para realizar el estudio exploratorio y la formulación de propuestas de articulación, formación y acompañamiento.	Redacción del Proyecto para el año 2008				Definición de población meta del proyecto de seguimiento del año 2008
	Formular el diseño de un proyecto de investigación sobre las condiciones particulares, rasgos culturales, lógicas económicas y tradiciones productivas de los sectores de la población campesina indígena de la región sur-sur, a ser desarrollado durante el año 2008, como base para adaptar nuestra oferta formativa y de acompañamiento a sus intereses, necesidades y características culturales.	Redacción del Proyecto para el año 2008	15 de Octubre del 2007	Reunión con la Asociación Cultural Ngöbegua	Piedras Blancas de Osa	Formulación de líneas de trabajo y plan de capacitación, conjuntamente con otros programas de la UNED.
Noviembre y diciembre			Dos reuniones con representantes de Ngöbegua	Dirección de Extensión	Incluye los cinco territorios ngöbe: Coto Brus en Coto Brus, Altos de San Antonio y Guaimí en Osa, Conte Burica y Abrojo Montezuma en Corredores.	
6 de diciembre del 2007			Participación en encuentro con representantes de las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas, delegados del Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas, representantes de otras organizaciones indígenas y representantes de instituciones estatales de la región Brunca	Buenos Aires de Puntarenas	Presentación del Programa de Gestión Local y demás programas de la UNED dirigidos a la población indígena. Establecimiento de contactos con dirigentes de los once territorios indígenas de la región (Ujarrás, Boruca, Curré, Salitre, Cabagra, Terraba, Abrojos Montezuma, Conte Burica, Coto Brus, Guaimí de Osa, Altos de San Antonio). Solicitud de apoyo a la formulación de un plan de desarrollo de los pueblos indígenas de la región	
	Facilitar la participación de las organizaciones campesinas y de economía social con las que se logre establecer vínculos en las redes y	Facilitar una reunión entre organizaciones campesinas y el Foro Social del Sur (apoyo				No fue posible realizar en este período

Objetivo General	Objetivo Específicos	Metas por objetivo	Actividades Realizadas			Resultados de los Indicadores
			Fecha	Actividad	Lugar	
	espacios de articulación de otros actores locales, como el Foro Social del Sur.	a este espacio de articulación en otro proyecto)				
	Identificar y proponer formas de articulación con otros programas, actividades o iniciativas orientadas al sector campesino de la región que la UNED y otras universidades estatales tienen en la zona.	Vinculación con proyectos y programas de la UNED Identificación y contactos con programas y proyectos afines de las otras universidades estatales	Agosto a diciembre del 2007	Reuniones periódicas de coordinación con María Elena Murillo del ECEN, Iris Amalia Ramírez y Juan Pablo Camacho de la Oficina de Becas, Adib Abdallah y Emma Durán de Promoción Cultural, Xinia Zúñiga de la Escuela de Ciencias Sociales, con apoyo de Vilma Peña, directora de Extensión Universitaria		Coordinación de actividades, participación conjunta en reuniones, intercambio de documentos e información. Propuesta de conformación de un Programa Indígena que se propondrá al Consejo Universitario.

Ejecución presupuestaria:

Subpartida	Descripción	Monto Asignado	Monto Ejecutado	Superávit
0.01.03	Salarios (Servicios Especiales)	720.000,00	617.043,75	102.956,25
1.05.01	Transporte dentro del país	150.000,00	63.720,00	86.280,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	350.000,00	241.615,00	108.385,00
1.07.01	Actividades de capacitación	500.000,00	323.339,00	176.661,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	20.000,00	16.805,00	3.195,00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina	40.000,00	21.204,00	18.796,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	20.000,00	1.761,00	18.239,00
	Totales	1.800.000,00	1.285.487,75	514.512,25
Fuente: Corte realizado por la Oficina de Control de presupuesto el 5/02/2008 a las 11:28 horas				

## Conclusiones y recomendaciones.

- Se logró establecer líneas de acción y planes de trabajo con los principales sectores de la economía social y campesina de la región.
- Se avanzó más allá de lo proyectado en la relación con organizaciones campesinas indígenas, llegando a establecer líneas de acción y en algunos casos planes de trabajo, articulando con otros programas de la UNED, coordinando presentarse ante estas organizaciones como institución, y no como programas aislados, para complementar y fortalecer nuestra acción e impacto en este sector de la población.
- Quedó establecido un curso de acción para el programa con el sector de economía social y campesina en la región, que debe ser profundizado y ampliado a organizaciones que no se lograron incorporar.
- Queda pendiente profundizar en la recopilación de información sobre los sectores, actualizar permanentemente los datos de los dirigentes, teléfonos y direcciones del directorio de organizaciones del sector. También vincular activamente las organizaciones campesinas, indígenas y cooperativas en redes sociales regionales como el Foro Social del Sur.