



**Consejo Nacional de Rectores
Programa de Regionalización Interuniversitaria
Informe Semestral 2021 – Región Brunca**

**Proyecto
“Capacitación para elaboración de proyectos para
organizaciones comunitarias de la región Brunca
para 2020-2022”**

Coordinadora: Pamela Castro Hidalgo

Julio 2021

Revisado en Consejo Regional el 28/07/2021



Tabla de contenido

I.	RESUMEN EJECUTIVO	2
II.	INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 2021	4
1.	Generalidades	4
1.1.	Nombre del proyecto: Capacitación para elaboración de proyectos para organizaciones comunitarias de la región Brunca para 2020-2022.	4
1.2.	Periodo que comprende el informe: I semestre 2021	4
1.3.	Académicos(as) participantes:	4
2.	Avance en el periodo de acuerdo con el Marco Lógico del proyecto	4
2.	Principales productos obtenidos hasta la fecha:	9
•	Videos con mediación pedagógica con los contenidos del programa.	9
	Estos videos son los que se han grabado en la sede de la UNED de Osa correspondientes a los temas de cada clase.	9
3.	Avances individuales de las académicas participantes:	10
3.	Análisis integrado del grupo de académicos participantes del proyecto.	10
4.	Ejecución presupuestaria	11
5.	5. Limitaciones:	11
6.	6. Nombre y firma de las personas	12
I.	ANEXOS	13

I. RESUMEN EJECUTIVO

Durante este primer semestre del 2021 se ejecuta en su totalidad la segunda parte del curso, que corresponde a la elaboración y presentación del perfil de los proyectos 2020. Esto para los grupos de Osa (incluye Palmar Norte , Bahía Drake) y Buenos Aires.

Con este segundo curso finaliza el proceso de elaboración de proyectos para los tres grupos de una manera exitosa, puesto que se logra que las personas participantes cuenten con un documento final de formulación de proyecto, y sus respectivas presentaciones. Además, la mayor parte de los proyectos se encuentra en un nivel avanzado de coordinaciones y trámites para su ejecución. En las presentaciones finales participaron algunas instituciones relacionadas con la gestión comunitaria y gobiernos locales.

Durante el primer cuatrimestre del 2021 se inicia la divulgación del curso para el cantón de Pérez Zeledón, se confecciona un formulario en Forms para todas las personas postulantes en el curso. Las personas postuladas pasaron por un primer filtro el cual fue la pertenencia a un grupo social con el fin de realizar las acciones derivadas del curso con el grupo de su comunidad, seguido de ello se realizaron entrevistas telefónicas y se eligieron a 28 personas para el curso. El mismo inició el 22 de mayo con las clases presenciales en la sede de la UNED de Pérez Zeledón con dos grupos de 14 personas en dos horarios, el primero de 09:00 hasta las 12 md y el segundo de las 13:00 hasta las 16:00 horas cada quince días los días sábados.

Finalmente se establece un plan para el seguimiento de los proyectos desde cada sede.

II. INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 2021

1. Generalidades

1.1. Nombre del proyecto: Capacitación para elaboración de proyectos para organizaciones comunitarias de la región Brunca para 2020-2022.

1.2. Periodo que comprende el informe: I semestre 2021

1.3. Académicos(as) participantes:

Nombre	Correo	Teléfono	Unidad Académica
Pamela Castro Hidalgo	pcastro@uned.ac.cr	7105 7100	Osa
Rufino Gerardo Alvarado Carballo	rualvarado@uned.ac.cr	8991 0251	Osa
Ana María Jiménez Hidalgo	anjimenezh@uned.ac.cr	8343-6294	Osa
Karol Solano Portilla	ksolanop@uned.ac.cr	83025507	Buenos Aires
Mauricio Paniagua Brenes	mpaniagua@uned.ac.cr	88177581	Buenos Aires
Marisol Cerdas Mora	mcerdas@uned.ac.cr	2770-2869	Pérez Zeledón
Eduardo Monge Aguilar	emonge@uned.ac.cr	2770-2869	Pérez Zeledón
Xinia Madrigal Sandi	xmadrigal@uned.ac.cr	2773-3013	San Vito
Angélica Cordero Prendas	acorderomi@uned.ac.cr	2773-3013	San Vito
Merab Miranda Picado	mmiranda@uned.ac.cr	2783-3333	Ciudad Neilly
Luis Miguel Delgado Madrigal	ldelgadam@uned.ac.cr	2783-3333	Ciudad Neilly

Hubo un cambio de facilitadora, se incorpora Ana María Jiménez durante el mes de marzo 2021.

2. Avance en el periodo de acuerdo con el Marco Lógico del proyecto

Texto narrativo del Marco lógico e indicadores	Grado de avance de los indicadores	Modificaciones propuestas*
Objetivo amplio OA: Gestionar el fortalecimiento de las competencias de la población, que contribuyan		

<p>al desarrollo del territorio, a través de la ejecución de propuestas académicas articuladas que promuevan la inclusión, equidad social y desarrollo sostenible.</p>		
<p>Indicadores de OA: Al menos 20 personas fortalecen sus capacidades para contribuir al desarrollo local y mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes.</p>	<p>Resultados 2020: Osa y Buenos Aires Las 10 personas estudiantes debieron finalizar en el tercer cuatrimestre del año 2020, y por las razones de Covid-19, los bloqueos en carretera y las condiciones meteorológicas que afectaron nuestros cantones se logró concluir hasta el 1°cuatrimestre del 2021. Hasta la fecha se ha logrado que 10 personas fortalezcan sus capacidades, para contribuir con el desarrollo local y el mejoramiento de su comunidad. En las zonas de Osa y Buenos Aires. En el mes de mayo se inicia con los grupos de Pérez Zeledón que cuenta con una matrícula de 28 personas.</p>	
<p>Propósito P: Fortalecer las capacidades de las personas de organizaciones de base comunitaria en la formulación de proyectos de la región Brunca para 2020-2022.</p>	<p>El propósito se encuentra en estado de avance. El grupo del 2020 finalizaron 10 personas estudiantes ya han finalizado el curso en los cantones de Osa y Buenos Aires, proponiendo proyectos a desarrollar en sus comunidades, de la mano con los gobiernos locales e instituciones correspondientes como el MEP, INDER, INAMU, AYA y comité de deportes. En el mes de mayo se inicia con los grupos de Pérez Zeledón que cuenta con una matrícula de 28 personas, llevándose a cabo con un grupo en horas de la mañana (09:00-12md) y otro en horas de la tarde(13:00-16:00 horas) cada uno con 14 personas estudiantes.</p>	
<p>Indicadores de Propósito Al menos 20 personas fortalecen sus capacidades en</p>	<p>En los cantones de Osa y Buenos Aires. 6 participantes del cantón de Osa y cuatro del cantón de Buenos Aires ya que por la pandemia de Covid-19, los bloqueos en carreteras y las condiciones climatológicas no se les permitió finalizar en el año anterior.10</p>	

<p>formulación de proyectos.</p>	<p>personas fortalecieron sus capacidades para contribuir con el desarrollo local y el mejoramiento de su comunidad. 28 personas correspondientes al 2021, están en proceso de fortalecimiento en formulación de proyectos, iniciando el día 22 de mayo, esperando resultados para el segundo y tercer cuatrimestre del año en curso.</p>	
<p>Resultado R1: Personas participantes con conocimiento de los elementos teóricos de la formulación de proyectos.</p>		
<p>Indicadores de R1: Al menos 20 personas concluyen el curso de formulación de proyectos.</p>	<p>Para el grupo 2020, 10 personas concluyen el curso de formulación de proyectos de los grupos de Osa y Buenos Aires. En el cantón de Osa se logró que seis estudiantes presentaran cuatro proyectos de índole comunal, dos en el distrito de Drake y uno en el distrito de Palmar y uno en el distrito de Bahía Ballena. En el cantón de Buenos Aires cuatro estudiantes lograron presentar cuatro proyectos de índole comunal. Todos ellos pertenecen al curso del año 2020, que por razones ya escritas se finalizó en el primer cuatrimestre del año 2021. Para la sede de Pérez Zeledón se da por iniciado el proceso de capacitación el 22 de mayo esperando resultados para el tercer cuatrimestre del 2122.</p>	
<p>Resultado 2: Personas participantes tienen un proyecto a nivel de perfil.</p>	<p>Todas las personas que completan el curso elaboraron un perfil de proyecto. Para las personas estudiantes de la sede de Pérez Zeledón completaran su perfil de proyectos para el tercer cuatrimestre 2021, ya que en la actualidad están con el diagnostico comunal.</p>	
<p>Indicadores R2: Al menos 20 personas de cada uno de los cantones de la región Brunca finalizan el diseño de los proyectos.</p>	<p>Del cantón de Buenos Aires cuatro personas finalizan el diseño de proyectos y de Osa seis personas. Esto se debe a los retos provocados por la pandemia y su subsecuente virtualidad. Para el 2021 se inicia la capacitación con 28 personas estudiantes de Pérez Zeledón en el segundo cuatrimestre iniciando con la primera lección el 22 de</p>	

	mayo, esperando resultados para el tercer cuatrimestre del año en curso.	
Resultado 3: Presentados los proyectos ante las instancias institucionales.		
Indicadores R3: Al menos 20 personas presentan los proyectos ante las instancias institucionales.	<p>Los proyectos fueron presentados ante la municipalidad para el caso de Buenos Aires.</p> <p>El proyecto de Regionalización se expuso ante el Consejo Municipal de Buenos Aires en el año 2021 ya que por la pandemia el mismo no permitió la presentación.</p> <p>Cada persona estudiante del programa de Regionalización de Osa y Buenos Aires expuso su proyecto ante un representante de la municipalidad de Buenos Aires.</p> <p>Para la sede de Pérez Zeledón se espera que las personas estudiantes logren en el tercer cuatrimestre exponer cada uno su perfil de proyecto ya que en el segundo cuatrimestre se encuentran con el diagnóstico comunitario.</p>	
<p>Actividades de los Resultados</p> <p>Resultado 1</p> <p>A1. R1. Contratación de la persona que facilitadora y asistente los cursos en las sedes Universitarios de la región Brunca.</p> <p>A2.R1 Adaptado el diseño didáctico del curso para la población meta.</p> <p>A3.R1 Procesos de convocatoria y selección de participantes.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se contrató una persona facilitadora y una persona asistente. 2. Se actualizó la información acerca del acceso a tecnología en la Región Brunca. Se está trabajando para hacer las adaptaciones metodológicas. Se analiza, selecciona y/o adapta material audiovisual (avance 70%). Se inició las grabaciones de las clases en forma virtual y se compartían con los estudiantes en la plataforma de TELEGRAM, modificando su metodología inicial debido a la pandemia. En Osa se dividió organizaron dos grupos para incluir al distrito de Bahía Drake. 3. Procesos de convocatoria finalizados y selección. 	

<p>A4.R1 Elaboración de contextualización por cantón a trabajar.</p> <p>A5.R1 Ejecución de al menos 5 acciones educativas para el fortalecimiento de las capacidades de las personas de organizaciones de base comunitaria e institucionales en la formulación de proyectos en la región Brunca.</p>	<p>Para el cantón de Pérez Zeledón se realizó una convocatoria mediante un formulario para que las personas estudiantes se reclutaran con el requisito que debían pertenecer a una organización comunal, una vez finalizado el plazo de reclutamiento se procedía con la selección de 28 personas estudiantes correspondientes del cantón de Pérez Zeledón, iniciando las clases el día 22 de mayo del 2021 en forma presencial en la sede de la UNED de Pérez Zeledón.</p> <p>4.La persona facilitadora elaboró la contextualización de los cantones de Buenos Aires y Osa, dando énfasis en el acceso a las tecnologías, debido a los nuevos retos que la pandemia exigió.</p> <p>5. Se realizaron todas las sesiones educativas propuestas, variando los medios para desarrollar las sesiones.</p> <p>Las acciones propuestas fueron grabar las clases para compartirlas con las personas estudiantes en la plataforma de TELEGRAM, en los cantones de Osa y Buenos Aires con una cantidad de 10 personas estudiantes, seis en Osa y cuatro en Buenos Aires.</p>	
<p>Resultado 2</p> <p>A1. R2 Personas capacitadas con conocimientos para diseñar un proyecto al menos un proyecto diseñado.</p> <p>A2. R2. Personas capacitadas con al menos un proyecto diseñado y aprobado por su organización comunal.</p>	<p>1. Personas capacitadas con un nivel de perfil de un proyecto.</p> <p>Seis personas del cantón de Osa con cuatro perfiles de proyectos presentados y cuatro estudiantes del cantón de Buenos Aires con cuatro perfiles de proyectos presentados.</p> <p>Personas capacitadas con un nivel de perfil de proyecto claro en elaboración.</p> <p>Seis personas del cantón de Osa con cuatro perfiles de proyectos presentados.</p> <p>Se espera que para el tercer cuatrimestre 2021 las 28 personas estudiantes de la sede de Pérez Zeledón logren exponer su perfil de proyecto.</p>	
<p>Resultado 3</p> <p>A1. R3. Personas capacitadas y con el diseño del proyecto realizado con claridad de las instancias a donde</p>	<p>A1. R3. El 100% de las personas que finalizan el proceso de capacitación presentó su proyecto. Todas las personas que finalizaron el proceso de capacitación presentaron su proyecto.</p> <p>A2. R3. Se está trabajando en un plan de seguimiento desde cada sede.</p>	

<p>pueda acudir para buscar financiación del mismo. A2. R3. Personas capacitadas con un plan de seguimiento para la ejecución del proyecto.</p>	<p>Cada sede universitaria en conjunto da seguimiento a los proyectos. A2. R3. En el segundo cuatrimestre del 2021 se inició el 22 de mayo con 28 personas estudiantes de la sede de Pérez Zeledón, esperando obtener resultados en el tercer cuatrimestre del año en curso, que cada uno de las personas estudiantes logren exponer su perfil de proyecto enfocados a las necesidades de las comunidades de Pérez Zeledón.</p>	
--	---	--

2. Principales productos obtenidos hasta la fecha:

- Videos con mediación pedagógica con los contenidos del programa.
Estos videos son los que se han grabado en la sede de la UNED de Osa correspondientes a los temas de cada clase.
- Perfiles de proyectos finalizados.
Del cantón de Osa se finalizó con seis estudiantes los cuales presentaron cuatro perfiles de proyectos descritos anteriormente
Del cantón de Buenos Aires se finalizó con cuatro estudiantes y cada uno presentó su perfil de proyecto.
- Presentaciones de los proyectos finalizados.
Del cantón de Osa se finalizó con seis estudiantes los cuales presentaron cuatro perfiles de proyectos descritos anteriormente, cuatro de distrito de Drake con dos perfiles de proyectos presentados y seis personas estudiantes de Palmar con dos perfiles de proyectos terminados y presentados; pertenecientes al primer grupo del 2020.
Del cantón de Buenos Aires se finalizó con cuatro estudiantes y cada uno presentó su perfil de proyecto; pertenecientes al primer grupo del 2020.
- En el cantón de Pérez Zeledón se inició la capacitación el día 22 de mayo por lo tanto a la fecha no existen resultados.

3. Avances individuales de las académicas participantes:

En el cantón de Osa se contó con la colaboración de todo el personal de la sede de la UNED, en especial del asistente Rufino Gerardo Alvarado Carballo y la directora Pamela Castro Hidalgo que siempre estuvieron pendiente de las personas estudiantes y la parte inicial con la facilitadora María Barboza y finalizando con la facilitadora Ana Marín Jiménez.

En el cantón de Buenos Aires el director de la sede Mauricio Paniagua y la compañera Karol Solano estuvieron acompañando a las y los estudiantes de ese cantón, realizando todo tipo de esfuerzo para que las personas estudiantes logaran su objetivo propuesto.

En cuanto al cantón de Pérez Zeledón el administrador Eduardo Monge y la compañera Marisol Cerdas, han brindado un gran aporte a la aplicación de cuestionarios, entrevistas y selección de las 28 personas estudiantes matriculados oficialmente en el segundo cuatrimestre del año 2021.

La facilitadora María Barbaza logro desarrollar las clases con material didáctico impreso y clases grabadas, las cuales se enviaron a las personas estudiantes por la plataforma de Telegram.

La facilitadora Ana María Jiménez logra desarrollar una presentación interactiva con genially que incorpora los recursos de contenidos, tareas, evaluación y videos explicativos. Además, realiza un seguimiento semanal de revisión de los perfiles de proyectos de cada estudiante con anotaciones y mejoras entre cada avance.

El asistente universitario Rufino Gerardo Alvarado Carballo, colabora con la facilitadora en la parte académica, en grabaciones y repartir en material didáctico a las personas estudiantes, también en la asignación de grupos en las redes sociales y foros y toda la logística para la impartición de las clases.

Se exploró el uso de herramientas audiovisuales para producir las sesiones grabadas desde la sede de Osa, afrontando retos distintos a los desarrollados desde las sedes.

3. Análisis integrado del grupo de académicos participantes del proyecto.

De parte de la sede de la UNED de Osa y Buenos Aires se llegó a las siguientes conclusiones para lograr los objetivos del programa de Regionalización:

- 1- Sectorizar el cantón de Buenos Aires por distritos ya que es un cantón con mucha extensión territorial y con una diversidad cultural muy amplia.
- 2- El traslado a la sede se convirtió en un problema ya que por la pandemia de Covid-19 las líneas autobuseras dejaron de transportar a sus habitantes.

- 3- Cada persona estudiante seleccionada es un representante comunal por lo que la mayoría se quedó dando soluciones a sus vecinos y a su comunidad en general.
- 4- Las clases presenciales y a distancia se transformaron en virtuales y la mayoría no tenía las condiciones adecuadas para responder a la virtualidad.
- 5- Los bloqueos en carretera, las condiciones meteorológicas complicaron volver a la presencialidad, por lo que se inició en setiembre con las clases presenciales.
- 6- No todas las personas estudiantes lograron asumir los cambios repentinos provocados por la pandemia.
- 7- Es importante desde el inicio trabajar con las personas participantes los temas de los proyectos que se desean desarrollar durante el proceso académico.
- 8- Se solicitará al Consejo Regional ampliar los plazos de ejecución para sectorizar cada cantón que corresponda para dar un mejor aprovechamiento del recurso humano, tecnológico, académico y equipo. Para que las personas estudiantes no se tengan que desplazar hasta las sedes de la UNED, sino que sea la UNED que se desplace hasta sus comunidades.
- 9- Ambas sedes Osa y Buenos Aires están comprometidas a dar seguimiento a la ejecución de los proyectos finalizados con el proceso educativo.

4. Ejecución presupuestaria

Universidad o institución	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Justificación de lo no ejecutado
UNED Programa de Regionalización	₡ 15899434	15899434 es la totalidad del nombramiento por servicios especiales	

5. Limitaciones:

Contexto epidemiológico mundial: trabajamos en medio de una pandemia sin precedentes. Las afectaciones a nivel social, emocional y económico son significativas. Para efectos de este proyecto las afectaciones laborales y económicas que sufrieron algunos participantes afectaron de forma sensible el desarrollo del proyecto.

6. 6. Nombre y firma de las personas

I. ANEXOS





















Universidad Estatal a Distancia
Dirección de Sedes
Universitarias.
UNED OSA.



4 de febrero, 2021

Palmar Norte de Osa

De: UNED de Osa.

Para: Consejo Municipal de Buenos Aires.

Asunto: Solicitud de audiencia.

Estimados señores y señoras Consejo Municipal de Buenos Aires.

Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Estatal a Distancia y el Programa de Regionalización. A la vez solicitamos amablemente nos permitan presentar el proyecto de **Capacitación para elaboración de proyectos para organizaciones comunitarias de la región Brunca para 2020-2022**, el cual se ha coordinado con Graciela Núñez Marchena, coordinadora oficina Gestión de Proyectos

El proyecto busca capacitar a personas líderes comunales y políticas del cantón de Buenos Aires, para el desarrollo de las capacidades en la elaboración de proyectos sociales, con el fin de contribuir al desarrollo local y mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes, con equidad, responsabilidad social, económica y ambiental.

Las personas líderes comunales participantes de la acción educativa tendrán la capacidad de diagnosticar y confeccionar los proyectos de índole comunal para beneficio de su localidad.

Se solicita un espacio con el Concejo para exponer dicho proyecto, ya que para la UNED de Osa y Buenos Aires es de vital importancia mantener una estrecha relación con el gobierno local y dar un seguimiento continuo a las acciones educativas.

Agradeciendo de antemano su colaboración se despide muy respetuosamente.

Atentamente

Rufino Gerardo Alvarado Carballo

Rufino Gerardo Alvarado Carballo.

Programa de Regionalización

UNED Osa.

Pamela Castro Hidalgo

Administradora

UNED Osa.

	Universidad Estatal a Distancia Dirección de Sedes Universitarias. UNED OSA. Programa de Regionalización.			
	Título Minuta de 1ª reunión Teams.			Reunión No 01-21-PR. Programa de Regionalización 2021
Fecha reunión: 10/02/2021	Elaborada por: Rufino Gerardo Alvarado Carballo	Aprobado por: Pamela Castro Hidalgo	Fecha elaboración: 10/02/2021	

MINUTA # 01-02-2021

Lugar:	Fecha:	Hora inicio:	Hora final:	
Reunión virtual aplicación Teams.	10-02-2021	09:00.	09:43.	
Coordina reunión: Pamela Castro Hidalgo - UNED				
Objetivo General: Coordinación de clases presenciales del Programa de Regionalización 1ª cuatrimestre 2021. Buenos Aires y Osa				
Reunión miércoles 10/02/2021.				
I. ASISTENCIA				
NOMBRE	PUESTO / INSTITUCIÓN	Presentes	Ausencia justificada.	
			SI	NO
Pamela Castro Hidalgo	Administradora UNED Osa	✓		
María Barboza Gutiérrez	Facilitadora	✓		
Rufino Gerardo Alvarado Carballo	Asistente Universitario.	✓		

II. ASUNTOS TRATADOS	
Presentación de calendario y clases presenciales y grabadas.	Responsable: Alvarado y Barbaza

Tema 1: Presentación de propuestas y acuerdos.	Responsable
--	-------------

<ul style="list-style-type: none"> • La Administradora da por iniciada la reunión por la aplicación de Teams al ser las 09:00 horas • Se aprueba la calendarización de las clases del Programa de Regionalización 2021, presenciales tanto para Buenos Aires como para Osa 2021. • La compañera María informa que estará a cargo de las clases hasta el día viernes 05/02/2021, en la comunidad de Drake. • Las clases se e realizará cada quince días en la UNED de Buenos Aires y Osa. • Las calificaciones del 3ª cuatrimestre 2020 ya se entregaros a oficina centrales por parte de la compañera María. • Se grabarán clases para adelantar ya que por fechas se nos es difícil cubrir las diez clases. • En la clase del día 05/02/2021 nos acompañara la nueva Facilitadora. • Se llamará a Juan Antonio Figueroa Uva de Ceibón de Pilas de Buenos Aires • María realizara un informe final de cada una de las clases. • Llamar a los Consejos Municipales de Buenos Aires y Osa para recordar de solicitud de audiencia. • Enviar correo y confeccionar cita para reunión virtual a través de la plataforma Teams al Administrador sr Eduardo Monge Aguilar y Marisol de Pérez Zeledón, para coordinar las listas y clases del 2ª cuatrimestre 2021 correspondientes a la sede del mismo. 	<p>Pamela Castro María Barboza Rufino Alvarado</p>
--	--

FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Hora:	09:43.
UNED Osa.	Rufino Gerardo Alvarado Carballo. Asistente Universitario.
Edición minuta:	Rufino Gerardo Alvarado Carballo.

	Universidad Estatal a Distancia Dirección de Sedes Universitarias. UNED OSA. Programa de Regionalización.		
	Título Minuta de 1ª reunión Zoom		
Fecha reunión: 11/03/2021	Elaborada por: Rufino Gerardo Alvarado Carballo	Aprobado por: Pamela Castro Hidalgo	Fecha elaboración: 11/03/2021

MINUTA # 01-2021

Lugar:	Fecha:	Hora inicio:	Hora final:	
Reunión virtual aplicación Zoom	11-03-2021	14:00.	15:45.	
Coordina reunión: Marisol Cerdas Mora – UNED-Pérez Zeledón.				
Objetivo General: Presentación del Programa de Regionalización 2ª cuatrimestre 2021. Pérez Zeledón.				
Reunión jueves 11/03/2021.				
I. ASISTENCIA				
NOMBRE	PUESTO / INSTITUCIÓN	Presentes	Ausencia justificada.	
			SI	NO
Pamela Castro Hidalgo	Administradora UNED Osa	Si		
Marisol Cerdas Mora	Asistente Universitario UNED Pérez Zeledón	Si		
Eduardo Monge Aguilar	Administrador UNED Pérez Zeledón	Si		
Paula Arias Artavia	CONAPDIS	Si		
Juan Diego Barrantes Cordero	INDER	Si		
Jennifer Segura	DINADECO	Si		
Estrella Navarro	INDER	Si		
Daniel Mesen	DINADECO	Si		
Rufino Gerardo Alvarado Carballo	Asistente Servicios Universitarios UNED de Osa.	Si		

II. ASUNTOS TRATADOS	
Presentación del curso de Programa de Regionalización "Capacitación para la elaboración de proyectos para organizaciones comunitarias de la región Brunca para 2020-2021".	Responsable: Alvarado

Tema 1: Presentación de propuestas y acuerdos.	Responsable
<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>La compañera Marisol da por iniciada la reunión en la plataforma de Zoom</i> 2) Pamela Castro Hidalgo, presenta exposición del Programa de Regionalización. "Capacitación para la elaboración de proyectos para organizaciones comunitarias de la región Brunca para 2020-2021" 3) Se acuerda conformar un afiche en donde se indica el perfil de salida y el proceso de entrevista-selección y contenidos. 4) Se acuerda el día lunes 05 de abril como fecha máxima de Pre-inscripción, depurándose la lista con las entrevistas a realizar a cada uno de las personas postulantes. 5) Se acuerda próxima reunión con el consejo territorial el día 24/04/2021, a las 10:00 horas 6) Rufino Alvarado enviará el cronograma de entrevistas de personas postulantes. 7) Se solicitará a la oficina de proyectos de la municipalidad de Pérez Zeledón audiencia para exponer el proyecto. 8) Se tomará en cuenta a postulantes de DINADECO, INDER, CONAPDIS y oficina de proyectos de la municipalidad de Pérez Zeledón. 9) El objetivo del proyecto será un proceso de formación en la evaluación de las etapas de un perfil de proyecto. 10) Se acuerda compartir la información con todas las instituciones y sedes vinculadas en la reunión. 11) El día 06/04/2021, se estará contactando a las personas estudiantes postuladas para realizar la encuesta. 12) En las próximas reuniones se incorporará a la facilitado Ana María Jiménez Hidalgo. 13) Queda pendiente la reunión con la representante de la oficina de Proyectos de la municipalidad de Pérez Zeledón. 14) Al ser las 15:40 la compañera Marisol da por terminada la reunión en la plataforma de Zoom. 	<p>Pamela Castro</p> <p>Rufino Alvarado</p> <p>Marisol Cerdas.</p>

--	--

FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Hora:	15:45.	
UNED Osa.	Rufino Gerardo Alvarado Carballo.	Asistente Servicios Universitario.
Edición minuta:	Rufino Gerardo Alvarado Carballo.	Asistente Servicios Universitario.



Universidad Estatal a Distancia
Dirección de Sedes
Universitarias.
Region Brunca.



10 de marzo, 2021
Palmar Norte de Osa

De: Programa de Regionalización.

Para: Consejo Municipal de Pérez Zeledón.

Asunto: Solicitud de audiencia.

Estimados señores y señoras Consejo Municipal de Pérez Zeledón.

Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Estatal a Distancia y el Programa de Regionalización. A la vez solicitamos amablemente nos permitan presentar el proyecto de **“Capacitación para elaboración de proyectos para organizaciones comunitarias de la región Brunca para 2020-2022”**, el cual esperamos llevar de la mano con la oficina de proyectos de su municipalidad.

El proyecto busca capacitar a personas líderes comunales y políticas del cantón de Pérez Zeledón, para el desarrollo de las capacidades en la elaboración de proyectos sociales, con el fin de contribuir al desarrollo local y mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes, con equidad, responsabilidad social, económica y ambiental.

Las personas líderes comunales participantes de la acción educativa tendrán la capacidad de diagnosticar y confeccionar los proyectos de índole comunal para beneficio de su localidad.

Para la UNED y el Programa de Regionalización es de vital importancia mantener una estrecha relación con el gobierno local y dar un seguimiento continuo a las acciones educativas.

Agradeciendo de antemano su colaboración se despide muy respetuosamente.

Atentamente

Rufino Gdo Alvarado Carballo

Pamela Castro Hidalgo
Administradora
UNED Osa

Rufino Gerardo Alvarado Carballo.
Programa de Regionalización
UNED Osa

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA								
Programa de Regionalización Pérez Zeledón, 2º trimestre, 2021								
"Capacitación para elaboración de organizaciones comunales de la región Brunca para 2020-2022".								
Asistente U: Rufino Gerardo Alvarado Carballo			Facilitadora: Ana Maria Jiménez Hidalgo			Sede: Pérez Zeledón		Fecha: 05 de junio 2021, 2º sesion.
GRUPO N°01								
N°	1º Apellido	2º Apellido	Nombre	Cédula	Celular	Correo electrónico	Lugar de Procedencia	Firma
1	BARQUERO	ELIZONDO	GERMAN JOSE	01-0562-0721	6394-7787	gbarqueroelizando@gmail.com		
2	DELGADO	LEIVA	JOICE IVETTE	01-0849-0836	8426-0766	delgadoleivajoice@gmail.com		
3	GARBANZO	BLANCO	YADIRA FLORINDA	01-0607-0021	8426-6477	yadiragarbanzoblanco8@gmail.com		
4	GARCIA	DELGADO	DAMARIS DEL CAR	01-0636-0765	8485-8447	gardelam02@gmail.com		
5	JIMENEZ	GAMBOA	MICHAEL RUBIER	01-1310-0494	6250-5595	mrjq16@gmail.com		
6	MORA	ALTAMIRANO	CAROLINA MARIA	01-1421-0401	6258-4765	caromoraalt@gmail.com		
7	QUESADA	VARGAS	MARCO ALEJANDRO	01-1690-0112	8647-6489	alee-quesada@hotmail.com		
8	QUIROS	PORRAS	MARTINA KATTIA	01-0973-0900	7159-9717	kathyaquiros155@gmail.coM		
9	SANCHEZ	GARRO	IRENE	01-0577-0288	8593-2438	mayrairenesg48@gmail.com		
10	SOTO	BARRANTES	JESUS	01-1296-0222	8573-6092	jsbarrantes_16@hotmail.com		
11	UREÑA	LOPEZ	RANDALL GERARDO	01-1196-0577	8490-8510	randall.urena@gmail.com		
12	VALVERDE	ACUÑA	ZEIDY DEL CARME	01-0770-0418	8783-8951	seidyvalverde13@gmail.com		
13	VARELA	VENEGAS	DAYAN PAMELA	01-1275-0426	8765-9040	pamelavelavenegas@gmail.com		
14	VARGAS	ZUÑIGA	RAFAEL ALBERTO	01-0744-0523	6136-1343	vargaszunigarafaelangel@gmail.com		
GRUPO N°02								
N°	1º Apellido	2º Apellido	Nombre	Cédula	Celular	Correo electrónico	Lugar de Procedencia	Firma
1	ACUÑA	GAMBOA	KATHERINE	01-1398-0534	8947-2833	katherinexd8911@gmail.com		
2	ARAYA	HIDALGO	SONIA MARIA	06-0276-0773	8337-1067	soarhi@ice.co.cr		
3	BARRANTES	JIMENEZ	WENDY PATRICIA	05-0277-0499	8309-2249	barranteswen.morpho@gmail.com		
4	BARRANTES	ULLOA	CARLOS FRANCISC	01-1211-0178	6351-7344	cbarrantesulloa@gmail.com		
5	CALDERON	VASQUEZ	GERARDO	01-0836-0048	8714-8859	gerardocalderonvasquez@gmail.com		
6	CESPEDES	GRANADOS	ANA GISELLE	01-0757-0789	8917-6248	guissellecespedes@gmail.com		
7	JIMENEZ	ROJAS	LEONEL GERARDO	01-0705-0265	7028-0599	leoneljimenezrojas06@gmail.com		
8	MONGE	CASCANTE	KAREN MARIA	01-1514-0669	8812-4516	kare.monge.c@gmail.com		
9	MORALES	ALVARADO	MARIA DEL ROCIO	01-1018-0536	8326-2298	rociomis9@gmail.com		
10	RIVERA	MARCHENA	JEAN DERECK	06-0353-0432	8911-6235	jdelu182@gmail.com		
11	SANCHEZ	VEGA	MARCO TULLIO	01-0614-0366	8320-2234	matsuvega@gmail.com		
12	VALVERDE	RIVERA	LORENA	01-1378-0661	8324-3744	tlore27@hotmail.com		
13	VARGAS	RIOS	ZORAIDA	01-0938-0625	8439-2584	zoraidavr74@gmail.com		
14	ZELEDON	ALVARADO	PATRICIA MARIA	01-0889-0720	8718-2164	zeledonpatricia9@gmail.com		
15	ALVARADO	CARBALLO	RUFINO GERARDO	06-0163-0378	8991-0251	ruvalvarado@uned.ac.cr		
16	DAVILA	VILLALOBOS	RONNY	01-0889-0532	60808059	rdavila@uned.ac.cr		
17	JIMÉNEZ	HIDLGO	ANA MARÍA	01-04790007	83436294	anijimenez@uned.ac.cr		



PROGRAMA DE REGIONALIZACIÓN CENTROS UNIVERSITARIOS

